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Réunions de coordination ter / rsch
Guide - Bien vivre ensemble dans l'espace rural
Ebauche chap.1 (introduction) ter / Prés.
Rédaction chap. 2 JE
Relecture des descriptifs de projets Projets
Finalisation de la rédaction des descriptifs de projets JE
Finalisation de l'article - chap. 3 JE / ChS
Ebauche chap. 4 / chap. 5 / chap. 6 rsch 26
Séance de rédaction Je/ter/rsch 5
Rédaction du chap. 4 JE
Clôture des travaux rédactionnels 1
Résumé (site web italien) JE
Traduction en français sgw
Relecture de la version française sgw
Traduction en italien sgw
Ebauche de structure du site web sgw 30
Définition documents PDF ter/JE/rsch
Mise en page des documents PDF sgw
Visuel du site web sgw
Texte dépliant (allemand) JE
Traduction du dépliant (français et italien) sgw 7
Préparation du dépliant sgw
Impression du dépliant sgw
Préparation d'une version imprimée interne ter / sgw
Tirage de la version imprimée interne sgw
Délai de tirage/de parution 25
Apéritif de clôtre periurban 7
Organisation du programme-cadre ter / (rsch)
Planification détaillée ter / (rsch)
Préparation/envoi des invitations tes / rsch 2
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