

Die Modernisierung des KAV-Systems – Wo stehen wir im Projekt?

Forum de législation

Ort: Office fédéral de la justice
Bundesrain 20, 3003 Berne

Datum: 25.10.2018
9:20 – 9:40



Quelle Foto: <http://en.wikipedia.org/wiki/Matterhorn>



Traktanden

Agenda

1. Begrüssung und Ziele des Vortrags (2')
2. Projekt «KAV-Modernisierung» und seine Ziele (6')
3. Stand der Arbeiten (7')
4. Fragen (5')



Ziele des Vortrags

Das bestehende KAV-System ist mit seinen rund 20 Jahren in die Jahre gekommen und muss modernisiert werden. Hierzu wurde eine öffentliche Beschaffung durchgeführt. Das zugehörige Projekt befindet sich derzeit in der Phase Realisierung.

Die Präsentation zeigt auf, welches die Projektziele sind und wo die Arbeiten derzeit stehen.

Ziele des Vortrags

Die Zuhörenden wissen, ...

- worum es sich beim Projekt KAV-Modernisierung handelt,
- welche Ziele mit dem Projekt verfolgt werden,
- in welchem Stand sich das Projekt derzeit befindet.



Projekt «KAV-Modernisierung», Ziele

Was bedeutet KAV?

Ein Projekt der Bundeskanzlei aus dem Bereich Bundesrat, Sektion KAV:

Kompetenzzentrum
Amtliche
Veröffentlichungen

The screenshot shows the website www.bundesrecht.admin.ch. At the top, there are navigation tabs: 'Bundesrat', 'Bundespräsident', 'Departemente', 'Bundeskanzlei', 'Bundesrecht', and 'Dokumentation'. The 'Bundesrecht' tab is highlighted with a red arrow. Below the tabs, there are several content sections: 'Suche und Neuigkeiten', 'Systematische Rechtssammlung', 'Amtliche Sammlung', 'Bundesblatt', 'Vernehmlassungen', 'Vollständige Texte zu Verespublikationen', 'Auserparlamentarische Kommissionen', and 'Verwaltungspraxis der Bundesbehörden'. The 'Suche und Neuigkeiten' section is also highlighted with a red arrow. At the bottom right of the screenshot, the URL 'www.bundesrecht.admin.ch' is displayed.



Projekt «KAV-Modernisierung», Ziele

Die BK will das bestehende KAV-System zusammen mit dem BIT* und einem externen Leistungserbringer so modernisieren, dass es...

- die **Rechtsverbindlichkeit** der elektronischen Publikation unterstützt (Ziel bereits erreicht),
- das bestehende **KAV-System ablöst** und
- den Benutzenden eine inhaltlich **vollständige Publikationsplattform** anbietet, die – wie das gesamte System – **wirtschaftlich** betrieben werden kann.

*) BIT: Bundesamt für Informatik und Telekommunikation



Projekt «KAV-Modernisierung», Ziele

Warum muss das bestehende KAV-System modernisiert werden?

- Neue **rechtliche Vorgaben** (z.B. Revision PubIG und PubIV)
- Ablösung des bestehenden veralteten Systems (~20-jährig, schlecht wartbar, **veraltete Technologie**, Einhaltung IKT-Vorschriften etc.)
- Neue **Bedürfnisse und Ansprüche** an die Qualität und Vollständigkeit der Publikationsplattform (neue Produkte gem. PubIG/PubIV, Archivierung etc.)

→ **Sicherstellen, dass die Bundeskanzlei den gesetzlichen Auftrag zur Publikation Amtlicher Texte erfüllen kann.**

→ **Vollständiger Ersatz des bestehenden Systems.**



Stand der Arbeiten

Grundzüge des neuen Systems (Auszüge)

1. Fortlaufende, rechtsverbindliche, internetgerechte Produktion und Publikation der Primärprodukte (BBI und AS) möglich
2. Zeitgemässe Produktion und Publikation der Sekundär- und Derivatprodukte
3. Downloadmöglichkeit: Signiertes pdf, xml, html, Microsoft Word
4. Erweiterung des Angebots, z.B. durch Verlinkungen
5. Reporting




Stand der Arbeiten

- Projektumsetzung mit BIT und dem Zuschlagsempfänger «European Dynamics» (Griechenland)
- Projekt befindet sich in der HERMES Phase Realisierung, Arbeiten verzögert
- 2 Realisierungseinheiten (RE) vorgesehen:
 - RE1: Basissystem, welches das bestehende ablösen kann
 - RE2: Erweiterung der Funktionalität
- Fachausschuss mit Vertretern der Departemente
- Herausforderungen: Transformation bestehender Daten, Editor
- Go-Live RE1 vorgesehen im Sommer 2019


Stand der Arbeiten

Einige Screenshots des Systems



Modernisierung KAV-System | Forum de législation du 25 octobre 2018
Michael Kammerbauer

9



Modernisierung KAV-System | Forum de législation du 25 octobre 2018
Michael Kammerbauer

10

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun Svizra

FedLex

Startseite Übersicht Dossiers Produktion Publikation Sachregister EU Register ELIAS Audit-Protokoll Arbeitsvorrat Texte

← Dossier - ID 20180110 Status: Freigabe

Basisdaten Texte zur Publikation Planung

Dossierart
Anderer AS-Text

Titel (DE)
Basavorlage Nachführung der Geltungsbereiche (R)

Titre (FR)
Basavorlage Nachführung der Geltungsbereiche (R) FR

Titolo (IT)
Basavorlage Nachführung der Geltungsbereiche (R) IT

Federführende Verwaltungseinheit
Bundesamt für Informatik und Telekommunikation

Verantwortlich
Varga Imre

Stellvertreter/in
Bitte auswählen

Geplanter Publikationstermin
TT.MM

Uhrzeit
HH : MM

Gruppe

EXEBC Nummer
YYYY.xxxxx

Kontaktperson KAV
Varga Imre

Mitbeteiligte Personen

Verwaltungseinheit	Name Vorname	Funktion
Notizen		

Erfasst 24.10.2018/Varga Imre
Letzte Änderung 24.10.2018/Varga Imre

Bearbeiten

Modernisierung KAV-System | Forum de législation du 25 octobre 2018
Michael Kammerbauer 11

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun Svizra

FedLex

Startseite Übersicht Dossiers Produktion Publikation Sachregister EU Register ELIAS Audit-Protokoll Arbeitsvorrat Texte

← Dossier - ID 20180110 Status: Freigabe

Basisdaten Texte zur Publikation Planung

Texte zur Publikation(1)

Titel	Sprachen	Typ	Publikationsgefäss	Ff. VE
Basavorlage Nachführung der Geltungsbereiche (R)	DE, FR, IT	Anpassung Geltungsbereich (RT)	AS	BIT

Fassungen (3)

Sprache	Status	Titel	Dossierstatus	Letzte Änderung am/um	Letzte Änderung von	Masterformat	Formate	Reserviert von
DE	In Arbeit	Basavorlage Nachführung der Geltungsbereiche (R)		24.10.2018 12:24:14	Varga Imre / BIT	AKN	PDF (Vorschau) HTML (Vorschau)	
FR	In Arbeit	Basavorlage Nachführung der Geltungsbereiche (R) FR		24.10.2018 12:24:14	Varga Imre / BIT	AKN	PDF (Vorschau) HTML (Vorschau)	
IT	In Arbeit	Basavorlage Nachführung der Geltungsbereiche (R) IT		24.10.2018 12:24:14	Varga Imre / BIT	AKN	PDF (Vorschau) HTML (Vorschau)	

Erfasst 24.10.2018/Varga Imre
Letzte Änderung 24.10.2018/Varga Imre

Modernisierung KAV-System | Forum de législation du 25 octobre 2018
Michael Kammerbauer 12

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

FedLex

Startseite Übersicht Dossiers Produktion Publikation Sachregister EU Register ELIAS Audit Protokoll Arbeitsverrat Texte

< Dossier - ID 20180110 Status: Freigabe

Basisdaten **Texte zur Publikation** Planung

Projektstart : 24.10.2018 - Projektende : 15.11.2018

1. Freigabe

Plandauer 2 Tage

Zugeweilte Aufgaben: 1 C 0 O 0 A 0 V 1

2. Produktion / Publikation

Plandauer 21 Tage

Zugeweilte Aufgaben: 1 C 0 O 0 A 0 V 1

Mitarbeiter: Imre 24.10.2018, Imre 24.10.2018
Letzte Änderung: 24.10.2018, Imre 24.10.2018

[Mitarbeiter speichern](#)

<https://www.fedlex.ch/admin.ch/index.html> [Rechtliche Grundlagen](#) [Kontakt](#)

Modernisierung KAV-System | Forum de législation du 25 octobre 2018 13
Michael Kammerbauer

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

FedLex

Startseite Übersicht Dossiers Produktion Publikation Sachregister EU Register ELIAS Audit Protokoll **Arbeitsverrat** Texte

Q Arbeitsvorrat suchen

ID:

Status: In Arbeit, Pendent

Beschreibung:

Aufgabentyp: Bitte auswählen

Zugewiesen an: Benutzername

Zugewiesene Verwaltungseinheit: Bitte auswählen

Frst von: TT.MM.JJJJ

Frst bis: TT.MM.JJJJ

Zurücksetzen Anzeige von 10 Treffern pro Seite Seite 1 von 10 10 von 97 Treffern

<https://www.fedlex.ch/admin.ch/index.html> [Rechtliche Grundlagen](#) [Kontakt](#)

< Alle Aufgaben (97) + Neue Aufgabe hinzufügen

ID	Status	Beschreibung	Typ	Zugewiesen an	Zugewiesene Verwaltungseinheit	Frst	Relevant für Statuswechsel	Gesendet von	Absendende Verwaltungseinheit	Verknüpftes Element	Erstellt
316	Pendent	Überprüfung der Anonymisierung		BIT	BIT	15.11.2018	Produktion / Publikation			20180061	24.10.2018
314	Pendent	Produktion abschliessen		BIT	BIT	15.11.2018	Produktion / Publikation			20180061	24.10.2018
313	Pendent	Beschluss- und/oder IKT Datum überprüfen		BIT	BIT	15.11.2018	Produktion / Publikation			20180061	24.10.2018
310	Pendent	Gut zur Publikation erstellen Deutsch / Französisch		BIT	BIT	25.10.2018	Freigabe			20180110	24.10.2018
309	Pendent	Dossier anmelden / Geltungsbereich publizieren		BK	BK	24.04.2019		Imre Varga		20180110	24.10.2018
308	Pendent	SR Text einarbeiten / konsolidieren		BK	BK	02.11.2018	Einarbeitung SR			Schweizerisches Strafrechtbuch v...	24.10.2018
306	Pendent	SR Text einarbeiten / konsolidieren		BK	BK	02.11.2018	Einarbeitung SR			Legge federale del 30 marzo 1911 d...	24.10.2018

Modernisierung KAV-System | Forum de législation du 25 octobre 2018 14
Michael Kammerbauer



Fragen

Haben Sie Fragen?

Screencasts unter: <https://intranet.bk.admin.ch/bk-intra/de/home/dl-koordination-bund/kav-workflow/kav-modern.html>



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK
Kompetenzzentrum Amtliche Veröffentlichungen KAV



Besten Dank. 😊



Backup



Aufgabe des Systems & zentrale Stakeholder

Querschnittsaufgabe geführt durch die Bundeskanzlei

Autoren/Autorinnen
Departemente/Ämter

Bundesverwaltung
Departemente



Planung

Sprachdienste
Rechtsdienst
Terminologie
Politische Rechte
KAV

BK
Prozesseigner



Qualitäts-
kontrolle



Produktion

KAV



Publikation

Bezügler Bundesverwaltung und
Öffentlichkeit (Schweiz, Welt)

Öffentlichkeit
Fachpersonen



Publikationsplattform