
Prestations HIJP, feuille de route et 
coup d’œil sur certains projets

État des lieux des projets et services HIJP
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Aperçu de l’offre et des services HIJP respectivement Justitia 4.0

Police

Justitia.Swiss

Sicap

Collaboration traces 

numériques/ST

ePagination/répertoire 

des pièces de dossier …

Communication électronique 

dans le domaine judiciaire

Dossiers électroniques

Standards informatiques

Statistiques et rapports

Recherche de personnes 

et de places

Légal

Transformation

Traces numériques

Études et concepts

Ministère public

Justitia.Swiss

ADJ

Sicap

Groupe d’experts 08

Ambassadeurs

Collaboration traces 

numériques/ST

ePagination/répertoire 

des pièces de dossier …

Tribunal

Justitia.Swiss

ADJ

Sicap

Groupe d’experts 08

Ambassadeurs

Exécution des peines

Justitia.Swiss

eDEP (ADJ)

Sicap

SI-EP

SI-EP

GT Droit EP

Ambassadeurs HIJP

Proposé/réalisé par HIJP

Proposé/réalisé par le projet Justitia 4.0, financé à 50% par la CCDJP et à 50% par les tribunaux

Domaine jouissant des effets partiels d’un projet existant ou couvert sur demande spéciale
Texte Nom d’un service ou d’un projet existant
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Justitia 4.0

eDEP

SI-EP

Sicap

Adaptation de l’organisation du travail avec réception, scanning, envoi/impression, archivage

Adaptation des postes de travail, salles d’audition, salles communes, cellules, salles d’audience, …

Plateforme Justitia.Swiss : 
réalisation MVP

Justitia.Swiss : exploitation pilote 
(OCEl-PCPP)

Justitia.Swiss : déploiement en 
phase transitoire

ADJ : évaluation
offre

ADJ : utilisation

Étude, bac à sable, 
conception générale

Infrastruct. SaaS : 
mise en place

Développe-
ment continu

Exploitation Détachement progressif MPL Connexion
POLAP

Redesign avec catalogues de base & métier 
police/justice, eCH-0051 v3

Développement catalogues
de base & métier

Soutien eCH-0051 v2

Mise en place du domaine IT avec CDO, direction de projet IT, Ambassadeurs HIJP

Adaptation de la formation initiale/continue

Adaptation des exigences RH & du recrutement

Adaptations de l’infrastructure informatique de base avec sécurité IT, réseau, signatures électroniques, …

Réalisation et mise 
à disposition

LPCJ, CPP, PPMin, CPC, ... : 
débat parlementaire (CN/CE)

LPCJ : entrée en vigueur, phase de transition (DF)

Concordat EP : conception, re-
cherche de pers., CEE & eDEP Adhésions concordat

Régime obligat. 
CEE & eDEP

Constitution HIJP Suisse

Constitution Justitia.Swiss

Déploiement dans les 
cantons

Régime obligat.
CEE & eDEP

LPCJ : 
ordonnance

Consulation Entrée en vigueur, transition

Feuille de route – Principaux projets et services

LPJA

Justitia.Swiss : exploitation 
complète

ADJ : développe-

ment, helvétisation

Pilotages, introduction progressive

Infrastructure SaaS :
test d’exploitation

Infrastructure SaaS :
pleine exploitation

Pilotages

Exigences, concepts,
Expérience pratique

UtilisationDéploiementPhase pilote, réalisation
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Justitia 4.0

eDEP

SI-EP

Sicap

Adaptation de l’organisation du travail avec réception, scanning, envoi/impression, archivage

Adaptation des postes de travail, salles d’audition, salles communes, cellules, salles d’audience, …

Plateforme Justitia.Swiss : 
réalisation MVP

Justitia.Swiss : exploitation pilote 
(OCEl-PCPP)

Justitia.Swiss : déploiement en 
phase transitoire

ADJ : évaluation
offre

ADJ : utilisation

Étude, bac à sable, 
conception générale

Infrastruct. SaaS :
mise en place

Développe-
ment continu

Exploitation Détachement progressif MPL Connexion
POLAP

Redesign avec catalogues de base & métier 
police/justice, eCH-0051 v3

Développement catalogues
de base & métier

Soutien eCH-0051 v2

Mise en place du domaine IT avec CDO, direction de projet IT, Ambassadeurs HIJP

Adaptation de la formation initiale/continue

Adaptation des exigences RH & du recrutement

Adaptations de l’infrastructure informatique de base avec sécurité IT, réseau, signatures électroniques, …

Réalisation et mise 
à disposition

LPCJ, CPP, PPMin, CPC, ... : 
débat parlementaire (CN/CE)

LPCJ : entrée en vigueur, phase de transition (DF)

Concordat EP : conception, re-
cherche de pers., CEE & eDEP Adhésions concordat

Régime obligat. 
CEE & eDEP

Constitution HIJP Suisse

Constitution Justitia.Swiss

Déploiement dans les 
cantons

Régime obligat.
CEE & eDEP

LPCJ : 
ordonnance

Consulation Entrée en vigueur, transition

Feuille de route – Interdépendances

LPJA

Justitia.Swiss : exploitation 
complète

ADJ : développe-

ment, helvétisation

Pilotages, introduction progressive

Infrastructure SaaS :
test d’exploitation

Infrastructure SaaS :
pleine exploitation

Pilotages

Exigences, concepts,
Expérience pratique

UtilisationDéploiementPhase pilote, réalisation

Standards

Plateforme ADJ

- règles de procédure

- dossier principal est électronique

- communication électronique judiciaire



Coup d’œil sur…

Sicap : standards informatiques et plaintes pénales dans les transports publics ( tpf, canton de FR) 

SI-EP : transition entre les phases d’exploitation et de déploiement du Système d’information 
dans l’exécution des peines 

SCOP : mise en oeuvre du Service de consultation groupée pour les autorités de surveillance des enfants 
placés



Sicap: but et Redesign eCH-0051

Prestations de Sicap

Développer et maintenir des standards pour 
les domaines métier justice et police

Gérer et distribuer les tables de codes

Assurer la compatibilité avec les services de 
transmission

Police Ministères publics Tribunaux Exécution des peines

Projet Redesign eCH-0051 : 
nouvelle version 3.0 et normes complémentaires

Catalogue de base : structures de données de 
base et concept-cadre pour la standardisation

Catalogues métier : normes complémentaires 
pour des cas d’application métier spécifiques

✓Les applications métier pilotes ont 

été testées avec succès

✓Transmission réussie pour 

«Justitia.Swiss» 

✓Les premières normes sont prêtes 

pour la consultation publique

Initialisation Exécution Clôture

09.2023 04.2024 09.2024



Sicap: pilote pour les plaintes 

pénales dans les TP

Processus du pilote canton de Fribourg



SI-EP Système d’information dans l’exécution des peines : chiffres-clés

But / Mandat

Fourniture d'informations et de services relatifs 

aux données pénitentiaires

Objectifs / Utilités

Simplification des processus

Livraison de données à des fins statistiques

Recherche de personnes détenues

Recherche de places disponibles

Amélioration de la qualité des données grâce à 

l’automatisation

Création d’une base légale pour le traitement 

intercantonal des données personnelles

Prestations

Statistiques et rapports quotidiens

Services de recherche



SI-EP: Enjeux / étapes-clés

Enjeux

Coordination des parties impliquées et des systèmes 

environnants

Dépendance vis-à-vis des fournisseurs 

Exigences élevées en matière de sécurité de 

l'information et de protection des données

Création des bases légales

Mêmes applications métier, mais utilisation différente 

en raison de divergences dans les processus

Changements dans la situation du marché

Étapes-clés

31.12.2021 : clôture de l’analyse de faisabilité

10.03.2022 : approbation de l’échange de données 

pénitentiaires (norme eCH-0051)

31.12.2022 : première connexion de tous les systèmes

31.12.2023 : fin de la conception et de la mise en 

place de l’environnement d’exploitation

dès 2024 : raccordement progressif des 

établissements pénitentiaires cantonaux à SI-EP

Mi-2025: clôture du projet



SCOP: Service de consultation groupée 

pour les autorités de surveillance des enfants placés

Motivation

La nouvelle loi sur le casier judiciaire (LCJ) exige 
un contrôle annuel des surveillant-e-s d’enfants 
placés 

Exécution des consultations par les services 
cantonaux de coordination du casier judiciaire 
(SERCO) 

Plus de 100’000 consultations par an dans le 
casier judiciaire informatique VOSTRA

Travail manuel considérable

Proposition de l'Alliance TRIBUNA à HIJP pour 
une solution à l’échelle nationale

But / Mandat «Application métier SCOP »

Réalisation, mise à disposition et soutien dans 
l’exécution et la documentation

Utilités

Simplification significative des consultations

Réduction de la charge administrative grâce à la 
gestion et à la réutilisation d’une liste de 
personnes

1 solution harmonisée pour toute la Suisse au 
lieu de 26 solutions cantonales

Rentabilité élevée, car seul VOSTRA doit être 
étendu et non pas toutes les applications métier

Cantons intéressés
Genève utilise une solution interne mais est 

intéressé



SCOP – Défis et solutions

Défis

Mise en œuvre dans un délai d'un an après l'entrée en 
vigueur de la LCJ.

Coordination entre les divers services impliqués (OFJ, CSI-
DFJP, HIJP, cantons, entreprises).

Niveau élevé de sécurité et de protection des données.

Étapes-clés

03.01.2023 Demande de 9 cantons au DFJP de prolonger 
le délai d’entrée en vigueur de la LCJ

23.01.2023 Entrée en vigueur de la LCJ

13.10.2023 Mandat à la société de développement par 
l’alliance Tribuna

13.12.2023 Réception réussie de la version pilote puis 
extension à trois cantons pilote

16.02.2023 Mise à disposition pour toute la Suisse



Coup d’œil sur…

Sicap : standards informatiques et plaintes pénales dans les transports publics ( tpf, canton de FR) 

SI-EP : transition entre les phases d’exploitation et de déploiement du Système d’information 
dans l’exécution des peines 

SCOP : mise en oeuvre du Service de consultation groupée pour les autorités de surveillance des enfants 
placés

Étude de faisabilité sur l’encaissement des amendes avec l’Allemagne (mise en œuvre de l’accord de 
coopération policière CH-DE)

présentation séparée par Angela Hofer, Lemma Consulting



Restez informé-e

Newsletter
www.his-programm.ch

LinkedIn HIJP
www.linkedin.com

HIJP – Centre de compétences pour la transformation numérique dans la justice pénale 

Contact et information

Jens Piesbergen
Programm-Manager 
+41 79 473 87 56
jens.piesbergen@kkjpd.ch

Votre personne de contact

https://www.his-programm.ch/fr/
https://www.linkedin.com/company/his-programm
https://www.his-programm.ch/de/his-news/abonnieren
https://www.linkedin.com/company/his-programm
mailto:jens.piesbergen@kkjpd.ch
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